

План поэтапного перехода на использование российского программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах **до 2028 года (!)**

Краевое государственное автономное учреждение "Камчатский театр кукол"					
№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание состава и содержания запланированного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя/ответственного структурного подразделения	Срок в формате месяц.год/периодичность выполнения	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6
Организационные мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование российского программного обеспечения					
1	Назначение ответственного	Назначение должностного лица в учреждении ответственного за проведение мероприятий по переходу на использование отечественного программного обеспечения	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	август 2025	Осуществление постоянного контроля за исполнением запланированных мероприятий
2	Разработка плана мероприятий	Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода и плана-графика перехода на использование отечественного ПО	Художественный руководитель/заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	август-сентябрь 2025	Регламентация перехода на использование отечественного программного обеспечения
3	Размещение плана мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Размещение плана мероприятий по обеспечению перехода на использование отечественного программного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	август-сентябрь 2025	Информирование о плане мероприятий и плане-графике перехода на использование отечественного программного обеспечения в КГАУ "Камчатский театр кукол" путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4	Определение стоимости мероприятий по переходу на отечественное ПО	Анализ рынка отечественного ПО в Камчатском крае, изучение предложений вендеров на поставку программного обеспечения	Художественный руководитель/главный бухгалтер/заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	ежегодно	Внесение мероприятий по переходу на отечественное ПО в план ФХД 2026-2028 гг.
....					
Технические мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование российского программного обеспечения					
1	Анализ автоматизированных рабочих мест в учреждении на совместимость работы с российским ПО	Анализ автоматизированных рабочих мест пользователей на совместимость и системные требования к установке отечественного ПО	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе/заведующий осветительным цехом/звукорежиссер	август-октябрь 2025	Получение перечня сведений о совместимости информационных систем с отечественным программным обеспечением.

2	Тестирование отечественных аналогов используемого программного обеспечения	Знакомство с интерфейсом приложения и анализ функционала	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе/заведующий осветительным цехом/звукорежиссер	По мере необходимости	Поиск несовместимостей программного обеспечения, знакомство с интерфейсом приложения и анализ функционала
3	Поиск решений по устранению несовместимостей отечественных аналогов программного обеспечения	Выявление конфликтного/несовместимого отечественного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе/заведующий осветительным цехом/звукорежиссер	По мере необходимости	Устранение несовместимого отечественного программного обеспечения, либо отказ от него
....					
Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование российского программного обеспечения					
1	Внесение мероприятий в план-график	Внесение мероприятий в план-график закупок на 2026-2028 год	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	Ежегодно по мере необходимости	Подготовка к заключению контрактов по 223-ФЗ на закупку отечественного офисного программного обеспечения, отечественных операционных систем на импортозамещенных автоматизированных рабочих местах
2	Закупка ПО	Проведение торгов на закупку офисного программного обеспечения, отечественных операционных систем на импортозамещенных автоматизированных рабочих местах	Художественный руководитель/заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	Ежегодно по мере необходимости	Заключение контрактов по 223-ФЗ на закупку отечественного офисного программного обеспечения, отечественных операционных систем на импортозамещенных автоматизированных рабочих местах
3	Установка ПО	Установка отечественного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	Ежегодно по мере необходимости	Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное программное обеспечение
4	Установка ПО и модернизация ИС	Установка отечественного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем	Заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	Ежегодно по мере необходимости	Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное программное обеспечение
....					
Иные организационно-технические мероприятия					
1	Обучение	Обучение сотрудников навыкам по работе с отечественным программным обеспечением	Художественный руководитель/заместитель художественного руководителя по административно-хозяйственной работе	По мере необходимости	Повышение уровня квалификации сотрудников по использованию отечественного программного обеспечения
....					